Club Manager Escolar (CME) SPRINT 2 - BITACORA

MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE

ALUMNOS: LUIS ALEJANDRO VIESCA HINOJOZA, BRYAN MARTINEZ GONZALES, OLIVER MOLINA SAAVEDRA, ARTURO BANDIAN VIELMA, DIEGO HANS GALVÁN SALDANA

BITACORA

Equipo: Los Tilines

Área del proyecto: Administración / Gestión
Sprint: 2
Periodo: 23/02/2026 - 12/03/2026
Objetivo del sprint:

Desarrollar y estructurar los elementos técnicos del sistema, incluyendo el modelo de datos, la arquitectura del sistema, diagramas de secuencia y prototipos de interfaz, con el fin de definir claramente el funcionamiento del sistema antes de su implementación.

Objetivo aplicado al proyecto:

Definir la estructura y funcionamiento del sistema Club Manager Escolar, estableciendo cómo se gestionará la información de los clubes y el registro de alumnos mediante una plataforma web que facilite la administración y organización de las actividades escolares.

Roles y responsables:

Coordinador: Oliver Molina Saavedra
Analista: Bryan Martínez González
Desarrollador: Arturo Bandian Vielma López
Diseñador: Diego Hans Galván Saldaña
Tester QA: Luis Alejandro Viesca Hinojosa

BITACORA

Bitacora - Dev Líder:

- 04 marzo 2026: Arquitectura del sistema: inicio del borrador y definición de posibles requerimientos.
- 02 marzo 2026: Revisión y sugerencias con la docente Ruth Alvi Chávez.
- 10 marzo 2026: Retroalimentación con el diseñador para explicar los elementos que debe incluir la GUI en la creación del prototipo.
- 10 marzo 2026: Terminación de la arquitectura de requisitos y realización de correcciones al documento (correcciones solicitadas por QA).

Bitacora - Coordinador:

Bitacora 1:
25/02/2026
10:00AM
Organización de el trello: Comienza el Sprint 2 y el trello está en proceso de ordenarse para el equipo y el proyecto.
Bitacora 2:
04/03/206
8:00AM
Detalles y organización de el equipo: Se comenta al equipo que trabajen en sus tareas determinadas
Bitacora 3:
06/03/2026
7:00PM
Prioridad en el orden de el trello: Se hicieron detalles como etiquetas, imágenes, colores, archivos, etc. Estos se fueron agregando por los trabajos realizados y proporcionados de cada participante de este equipo.

BITACORA

Bitácora – Analista

02 marzo 2026: Se notificó al Diseñador y al QA que el diagrama E-R no contaba con el formato correcto solicitado, ya que no estaba representado en UML.
03 marzo 2026: Se notificó al Diseñador y al QA algunos errores en los campos del modelo E-R, así como la presencia de entidades adicionales que no se relacionaban con ningún requerimiento funcional.
05 marzo 2026: Se notificó al Diseñador y al QA algunos detalles en los campos del modelo E-R que requerían mejoras.
10 marzo 2026: Se notificó al Diseñador y al QA que el diagrama de secuencia no seguía una secuencia basada en los requerimientos funcionales (RF) y presentaba una simbología incorrecta dentro del diagrama.
11 marzo 2026: Se notificó al Diseñador y al QA la falta de una pantalla dentro del proceso y una posible mejora en el diseño de las pantallas; sin embargo, no fue posible realizar la corrección por falta de tiempo.
12 marzo 2026: Realización de la tabla de trazabilidad completa, la cual fue entregada al equipo para su integración en el documento final.

BITACORA

Reflexión del equipo:

Durante el desarrollo del sprint se identificó la necesidad de contar con un sistema que facilite al administrador la gestión de los clubes y de los alumnos inscritos. Actualmente, muchos de estos procesos se realizan de forma manual, lo que puede generar desorganización, pérdida de información y un mayor uso de documentos físicos.
Por esta razón, el equipo considera importante desarrollar una plataforma que permita automatizar el proceso de inscripción de los alumnos a los clubes, reduciendo el uso de papeles y haciendo el proceso más rápido y organizado. De esta manera, el administrador podrá gestionar de forma más eficiente la información de los clubes, mientras que los alumnos tendrán un método más sencillo para registrarse en las actividades disponibles.

Evidencias:

TRELLO

https://trello.com/invite/b/698bc920f9f60071533f23c0/ATTIe83fe5d11ca9d0551172e3a62aa8d8ac4E44609D/club-manager-escolarcme

GITHUB

https://github.com/bandianvielma23isc-stack/school-proyect-/blob/main/README.md