



TEC
SAN
PEDRO®

Club Manager Escolar (CME) SPRINT 5 - BITACORA

MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE

ALUMNOS: LUIS ALEJANDRO VIESCA HINOJOZA,
BRYAN MARTINEZ GONZALES, OLIVER MOLINA
SAAVEDRA, ARTURO BANDIAN VIELMA, DIEGO
HANS GALVÁN SALDANA

Ingeniería de Software

Club Manager Escolar (CME)

Bitácora

Equipo: Los Tilines

Área del proyecto: Administración / Gestión

Sprint: 5

Periodo: 18 de Mayo – 04 de Junio 2026

Objetivo del sprint:

Cerrar el proyecto mediante una experiencia real de desarrollo de software: recibir retroalimentación externa, convertirla en una mejora obligatoria, analizarla, implementarla, probarla y presentar una versión final transferible del sistema.

Objetivo aplicado al proyecto:

Aplicar una mejora o serie de mejoras dictadas por una persona externa y poder implementar de manera satisfecha realizando pruebas profesionales del software funcional para verificar si se cumplió el objetivo.

Roles y responsables:

- **Coordinador: Bryan Martinez Gonzalez .**
- **Analista: Luis Alejandro Viesca Hinojoza.**
- **Desarrollador: Diego Hans Galván Saldaña.**
- **Diseñador: Arturo Bandian Vielma Lopez.**
- **Tester QA: Oliver Molina Savedra.**

Actividades realizadas:

- **Se acudió con el profesor el cual es la persona externa destinada para la retroalimentación y su propuesta de mejoras.**
- **Realización del solicitud de mejora detallando las mejoras hechas por el profesor como un documento formal.**
- **Análisis del impacto de la mejora viendo las ventajas y desventajas que esta nos traería a nuestro proyecto.**
- **Implementación de las mejoras de parte del dev enfocado a las mejoras logicas y complejas del sistema.**
- **Implementación de la mejora de parte del diseñador enfocado al diseño y la parte visual del sistema.**
- **Testeo de las mejoras aplicadas y el sistema en general.**
- **Retrospectiva final del proyecto y equipo, y bitacora de actividades.**
- **Realización de la presentación de power point para la exposicion formal del proyecto.**

Avances por fecha:

- **20/05/2026 – Retroalimentación y mejoras (Todo el equipo):**
Se acudió con el profesor destinado para que validara el estado actual del sistema y diera una retroalimentación y detalle mejoras posibles.
- **22/05/2026 – Analisis de impacto de mejora (Analista):**
Documento detallado sobre las ventajas, desventajas y analisis de las mejoras propuestas por el profesor.
- **24/05/2026 – Solicitud de mejora (Analista):**
Realización formal de la solicitud de mejora ya que en un principio se tenia contemplado que el profesor nos la daría pero al final la realizó el analista.
- **25/05/2026 – Avance del test_report (QA):**
Se diseñaron los casos de prueba del Sprint 5 para el proyecto Club Manager Escolar, basados en la retroalimentación externa.
- **30/05/2026 – Implementación de mejoras de logica y flujo del usuario (Dev):**
Realización de cada punto de mejora detallada por el profesor enfocado a la logica, funcionalidad, seguridad y flujo del usuario.
- **30/05/2026 – Implementación de mejoras de interfaz (Diseñador):**
Se integraron los cambios al sistema de lo visual dentro de ambos perfiles así como elementos de ayuda visuales.
- **31/05/2026 – Retrospectiva y Bitacora (Coordinador):**
Se detallaron y documentaron ambos entregables incluyendo los requisitos para la retrospectiva final.
- **31/05/2026 – Realización de la presentación final (todo el equipo):**
Se realizo la presentación formal del proyecto en una presentación de power point desglosando los puntos requeridos para la exposición.

Acuerdos del equipo:

- Re-asignación de tareas si no se cumplen en tiempo requerido.
- Ayuda entre roles para tareas confusas asignadas.
- Dar un poco de tiempo extra a las actividades de dev y de diseñador debido a la dificultad y grandes mejoras implementadas.
- Compromiso y comunicación para cerrar el sprint de mejor manera.

Dudas y riesgos detectados:

- Posibles confusiones en las mejoras implementadas debido a su gran cambio e impacto en el sistema.
- Incertidumbre del readme con los pasos para correr el sistema.
- Ramas desactualizadas o ramas extras.

Reflexión del equipo:

Durante este último sprint se logró un sistema decente y funcional a pesar de no dar la mejor versión del equipo se logró llegar a un resultado con el objetivo principal cumplido en general y con algunos específicos, se logró una gran evolución en base a sprints pasados.

Evidencias:

- Repositorio del proyecto en GitHub.

<https://github.com/bandianvielma23isc-stack/school-project-.git>

- Tablero de trello:

<https://trello.com/b/BSFcrdrO/club-manager-escolarcme>