



TEC
SAN
PEDRO®

Club Manager Escolar (CME) SPRINT 3 - BITACORA

MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE

ALUMNOS: LUIS ALEJANDRO VIESCA HINOJOZA,
BRYAN MARTINEZ GONZALES, OLIVER MOLINA
SAAVEDRA, ARTURO BANDIAN VIELMA, DIEGO
HANS GALVÁN SALDANA

Ingeniería de Software

Club Manager Escolar (CME)

Bitácora

Equipo: Los Tilines

Área del proyecto: Administración / Gestión

Sprint: 3

Periodo: 07 - 22 abril 2026

Objetivo del sprint:

Desarrollar módulos funcionales del sistema, mejorar la interfaz visual, implementar conexión con base de datos y mantener un control de versiones ordenado del proyecto.

Objetivo aplicado al proyecto:

En este sprint se trabajó en funciones clave del sistema Club Manager Escolar, como el acceso de usuarios, administración de alumnos, visualización de clubes, diseño de interfaz y actualización del repositorio con buenas prácticas de desarrollo.

Roles y responsables:

- **Coordinador:** Diego Hans Galván Saldaña
- **Analista:** Arturo Bandian Vielma Lopez
- **Desarrollador:** Luis Alejandro Viesca Hinojoza
- **Diseñador:** Oliver Molina Saavedra
- **Tester QA:** Bryan Martínez González Luis

Actividades realizadas:

- **Instalación de herramientas de trabajo y servidor local (XAMPP / Visual Studio Code).**
- **Creación de subrama feature-qa dentro de la rama desarrollo.**
- **Creación de carpetas necesarias dentro de la rama desarrollo.**
- **Desarrollo de lógica de acceso y conexión del sistema.**
- **Configuración del string de conexión y pruebas de conectividad (MySQL / SQL Server).**
- **Elaboración de criterios de evaluación por parte del analista.**
- **Elaboración del archivo test_report.md y commits correspondientes con Pull Request.**

Avances por fecha:

- **07/04/2026 – Vista Detallada de Clubes:**
Creación de tarjetas interactivas en vista_clubes.php con despliegue de listas de alumnos (matrícula y carrera).
- **08/04/2026 – Conexión y Login:**
Desarrollo de conexion.php y validación de sesiones para Administrador y Alumno.

- **13/04/2026 – Implementación CRUD:**
Programación de funciones para Registrar, Editar y Eliminar alumnos desde el panel de administración.
- **15/04/2026 – Rediseño UI (Dark Mode):**
Aplicación de estilos CSS en negro y rojo institucional. Integración del logo del Tec y limpieza visual de emojis.
- **20/04/2026 – Inicio del diseño de interfaz:**
Se realizó el diseño inicial de la pantalla principal del sistema, definiendo los roles de usuario (Alumno y Administrador), navegación principal y elementos visuales base.
- **20/04/2026 – Debugging y Sintaxis:**
Corrección de error de parseo (llaves de cierre) en ciclos PHP y optimización de consultas SQL.
- **21/04/2026 – Desarrollo de vista de clubes:**
Se implementó la sección de visualización de clubes mediante tarjetas con información del club, maestro encargado y cantidad de alumnos registrados.
- **21/04/2026 – Diseño del flujo de navegación:**
Se trabajó en la estructura de navegación del sistema web, definiendo el recorrido del usuario entre módulos. Diseño elaborado en la aplicación MIRO.
- **22/04/2026 – Control de Versiones:**
Carga de archivos al repositorio de GitHub siguiendo estándar Conventional Commits y creación de Pull Request.

Acuerdos del equipo:

- Mantener actualizado el repositorio con avances constantes.
- Aplicar buenas prácticas de versionamiento mediante ramas y Pull Requests.
- Resolver tareas atrasadas sin afectar el flujo general del proyecto.
- Mantener una interfaz clara, profesional y funcional.

Dudas y riesgos detectados:


- Posibles errores en conexión o sesiones de usuario.
- Conflictos entre ramas al realizar merges.
- Fallos de sintaxis en PHP durante integración de módulos.
- Ajustes futuros en diseño o requerimientos del sistema.

Reflexión del equipo:


Durante este sprint se lograron avances importantes en el sistema, implementando funciones principales como login, administración de alumnos, visualización de clubes y mejoras visuales. También se avanzó en la experiencia de usuario mediante diseño de interfaz y flujo de navegación. Además, se mantuvo un control adecuado del repositorio y corrección de errores.

Diseño de navegación en MIRO.

https://miro.com/app/board/uXjVHdiWyY4=?share_link_id=895388016714



- Capturas del sistema funcionando localmente en XAMPP.



- Código actualizado en rama de desarrollo.

